Les tribulations judiciares de la mise en valeur hydroélectrique de la rivière Churchill by Gadbois, André E.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents
scientifiques depuis 1998.
Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : info@erudit.org 
Article
 
« Les tribulations judiciares de la mise en valeur hydroélectrique de la rivière Churchill »
 
André E. Gadbois
Les Cahiers de droit, vol. 22, n°3-4, 1981, p. 839-855.
 
 
 
Pour citer cet article, utiliser l'information suivante :
 
URI: http://id.erudit.org/iderudit/042468ar
DOI: 10.7202/042468ar
Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir.
Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Document téléchargé le 13 février 2017 11:26
Les tribulations judiciaires de la mise en 
valeur hydroélectrique de la rivière Churchill* 
André E. GADBOIS** 
The Power Contract signed in 1969 between Churchill Falls (Labrador) 
Corporation Limited and Hydro-Québec was the result of protracted nego-
tiations between the parties which lasted six years. It became the cornerstone of 
a complex financial arrangement to secure a loan which was at the time the 
largest private placement effected in the United States of America to provide 
the funds required for the construction of the Churchill Falls Plant terminated 
in 1976 at a cost of approximately a billion dollars. 
This long term contract which had led Premier Smallwood to exclaim : 
« Glory Hallelujah » when he had heard that the deal had been agreed upon 
started to be looked at in much a different light by Newfoundland following 
the rise in the cost of energy resulting from the increases in the price of oil 
demanded by OPEC. It became the nub of several Court cases instituted in the 
Newfoundland and Québec Courts. 
This article is in substance the text of a conference given by the author to 
the lawyers and notaries of the Ministry of Justice of Québec during the Fall of 
1981. It outlines the historical events which led to the negotiations and the 
signing of a Letter of Intent in 1966 followed by the Power Contract in 1969 
and details the events leading to the institution in September 1976 of an action 
before the Supreme Court of Newfoundland by the Attorney General of that 
province against CFLCo and Hydro-Québec for a declaration that 800 
megawatts of power from Churchill Falls may be recalled, to the institution by 
Hydro-Québec of a declaratory action in the Québec Courts against CFLCo 
and the other interested parties, including the Attorney General of New-
foundland, to have certain clauses of the Power Contract interpreted and finally 
to the adoption in 1980 by the Newfoundland Legislature of The Upper 
Churchill Water Rights Reversion Act and its reference to the Court of Appeal 
of Newfoundland to rule on its constitutional validity. 
* Ce texte est celui d'un exposé oral fait aux avocats et notaires du Ministère de la justice du 
Gouvernement du Québec en novembre 1981. L'auteur a révisé son texte en janvier 1982. 
** Me Gadbois, c.r., est avocat en chef et directeur du contentieux d'Hydro-Québec. 
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1. Situation géographique et historique 
Pour comprendre l'ampleur du litige qui a mis en lice le Québec et 
Terre-Neuve relativement à l'énergie hydroélectrique du Labrador, il est bon 
de faire un retour en arrière pour examiner les circonstances entourant la 
négociation du contrat d'achat d'énergie de Churchill que détient Hydro-
Québec. 
La rivière Hamilton, comme elle était désignée avant d'être appelée 
rivière Churchill après le décès de Winston Churchill, prend sa source entre 
le 52e et le 55e degré de latitude au Labrador, immédiatement à l'est de 
Schefferville, et coule vers l'est pour se jeter dans la mer du Labrador ou 
l'Atlantique au nord de Terre-Neuve. 
Les chutes qu'on appelle maintenant les chutes Churchill sont situées à 
environ 200 kilomètres à l'est d'un endroit sur la voie ferrée allant de Sept-
îles à Schefferville appelé Esker. Ces chutes constituaient un point d'attrac-
tion pour les touristes et les amateurs de pêche assez intrépides pour s'y 
rendre. 
Toutefois, Joseph Smallwood, une fois devenu premier ministre de 
Terre-Neuve, regardait ces chutes tout à fait d'un autre œil. Il voyait la 
possibilité d'en utiliser l'énergie pour améliorer le niveau économique de sa 
province. 
Au début des années 50, il fit plusieurs voyages en Angleterre et il réussit 
à intéresser Winston Churchill qui le présenta à Edmund Rothschild, 
banquier dont le nom seul n'exige aucune référence. Ce dernier réussit à 
regrouper un nombre suffisant de sociétés anglaises et internationales pour 
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former une compagnie qui obtint en 1953 une charte de la province de Terre-
Neuve sous le nom de British Newfoundland Corporation Limited ou, en 
abrégé, Brinco Ltd. Parmi les nombreux actionnaires de cette société 
figuraient les suivants : 
— Rio Algom Mines, Limited 
— The Rio-Tinto Zinc (RTZ) Corporation Limited 
— N.M. Rothschild & Sons 
— English Electric 
— Price Newfoundland 
— Bowater Paper Corporation Limited 
— Compagnie Financière de Suez et de l'Union Parisienne, et bien 
d'autres. 
Plus récemment, la majorité des actions de Brinco étaient détenues par 
une compagnie dont les actions appartenaient à RTZ en majorité et à 
Bethléem Steel en minorité. 
Le Gouvernement de Terre-Neuve accorda la même année à Brinco un 
permis d'exploration sur tout le territoire de l'île et du Labrador lui 
permettant d'obtenir des baux et des concessions pour le développement des 
forces hydrauliques des rivières et des richesses minières. 
2. Début de la mise en valeur de la rivière Churchill 
Au cours de l'année 1958, Brinco constitua une nouvelle compagnie 
incorporée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes sous le nom de 
Hamilton Falls (Labrador) Corporation Limited qui devint par la suite 
Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited ou CFLCo. Brinco trans-
porta alors à CFLCo ses droits de développer la partie supérieure de la 
rivière Churchill et la rivière Unknown, tributaire de la rivière Churchill. 
En 1961, le Gouvernement de Terre-Neuve concéda à CFLCo un bail 
lui permettant de développer et d'exploiter les forces hydrauliques de la 
partie supérieure de la rivière Churchill et de ses affluents pour une période 
de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans avec option de renouveler pour un même 
terme. En acceptant ce bail, CFLCo s'obligeait à aménager immédiatement 
un site sur la rivière Unknown connu sous le nom de Twin Falls, ce qu'elle 
accomplit par l'intermédiaire d'une filiale, Twin Falls Power Corporation 
Limited, la puissance et l'énergie développées, 225 mégawatts, devant servir 
à alimenter deux clients, les mines Iron Ore et Wabush. 
Le bail concédé à CFLCo comportait cependant une réserve : il lui 
permettait de transporter l'électricité à travers la province de Terre-Neuve et 
de l'exporter, pourvu que, et je cite le texte du bail : « provided that upon the 
request of the Government consumers of electricity in the said Province shall 
be given priority where it is feasible and economic to do so ». 
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Voilà le texte sur lequel repose l'action de Terre-Neuve pour tenter de 
reprendre 800 mégawatts de la production de la centrale des chutes 
Churchill. J'y reviendrai un peu plus tard. 
Pendant la construction de la centrale de Twin Falls, CFLCo avait fait 
faire par les ingénieurs de la compagnie Shawinigan des études préliminaires 
au site des chutes Churchill. Ces études établirent qu'un site en aval des 
chutes pourrait être aménagé très avantageusement en y détournant les eaux 
de la rivière Churchill et celles de la rivière Unknown, la hauteur de chute 
devant dépasser 1000 pieds et produire quelque 4 500 mégawatts. 
Durant les années 50, Brinco avait essayé d'intéresser dans son projet 
plusieurs corporations, telles Hydro-Québec, Ontario Hydro, Consolidated 
Edison de New York, deux groupes de compagnies de la Nouvelle-
Angleterre, trois compagnies d'aluminium et une d'enrichissement de l'ura-
nium, mais sans succès. À ce moment, on trouvait que le coût de l'énergie à 
être développée à cet endroit serait trop élevé. Hydro-Québec s'était alors 
engagée dans l'aménagement de la centrale Bersimis et elle examinait les 
possibilités que présentaient les rivières Manicouagan et Outardes. 
3. Hydro-Québec devient intéressée 
Suite à la nationalisation des compagnies d'électricité en 1963, Hydro-
Québec avait acquis le contrôle d'un nombre important d'actions de Brinco 
et de CFLCo qui faisaient partie du portefeuille de la Shawinigan. Le 
président d'Hydro-Québec fut donc invité à siéger sur le Conseil de CFLCo 
et en 1964, Hydro-Québec commença à s'intéresser au projet des chutes 
Churchill. 
Après de longues et ardues négociations avec les représentants de 
CFLCo, Hydro-Québec approuvait en juin 1966 le texte d'une lettre 
d'intention en vertu de laquelle CFLCo s'engageait à aménager le site des 
chutes Churchill pour y produire 4 500 mégawatts de puissance électrique et 
à vendre l'énergie en résultant à Hydro-Québec à un point de livraison à être 
convenu entre les parties pour une période de quarante-quatre (44) ans à 
compter de la date où l'énergie deviendrait disponible sur une base 
commerciale ou de quarante (40) ans à compter de la date où tous les 
groupes de la centrale auront été installés. 
Déduction devait être faite de la quantité d'énergie à être fournie à 
Hydro-Québec de celle requise par CFLCo pour les besoins de la centrale et 
pour remplir ses obligations envers Twin Falls Power, soit l'énergie associée 
à 225 mégawatts. 
De plus, la lettre d'intention prévoyait que CFLCo pouvait reprendre, 
sans pénalité et sur avis d'au moins trois (3) ans, une quantité d'énergie pour 
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les besoins de Terre-Neuve en tranches ne dépassant pas au total 300 
mégawatts sous un facteur de charge maximum de 90%, soit 2,3652 milliards 
de kilowattheures par année. 
Le prix fixé pour l'énergie livrée ou rendue disponible à Hydro-Québec 
devait varier entre 2,72 mills le kilowattheure durant la construction et en 
moyenne 2,5 mills durant la période de quarante (40) ans. 
Toutefois, le prix devait être sujet à certains ajustements basés sur le 
coût de construction des immobilisations et sur les taux d'intérêt des 
emprunts. Hydro-Québec devait de plus, à défaut de revente d'une partie de 
l'énergie aux États-Unis, assumer en partie les risques du change entre le 
dollar canadien et celui des États-Unis. 
De son côté, Hydro-Québec devait prendre livraison de toute l'énergie 
mise à sa disposition par CFLCo et, pendant une période de vingt-cinq (25) 
ans, payer chaque mois à CFLCo, que l'énergie soit mise à sa disposition ou 
non, une somme suffisante pour permettre à CFLCo de défrayer le service 
annuel de sa dette et les autres frais fixes, sauf la dépréciation. 
Hydro-Québec s'engageait également à avancer à CFLCo une somme 
ne devant pas excéder 109 millions de dollars pour compléter les travaux si le 
coût définitif des immobilisations dépassait 700 millions de dollars et si 
CFLCo n'avait pas de fonds disponibles et non engagés pour défrayer cet 
excédent. 
Puisque le gouvernement Lesage a été subitement remplacé par celui de 
Daniel Johnson en juin 1966, la lettre d'intention n'a été signée entre les 
parties que le 13 octobre 1966. L'on se rappelle la fameuse déclaration du 
premier ministre québécois que c'était « le couteau sur la gorge » que le 
Gouvernement approuvait cette transaction et celle du premier ministre 
terre-neuvien, Joe Smallwood, alors à Bangkok, que la revue Time rapporte 
s'être exclamé en apprenant la nouvelle de cette signature « Glory hallelujah : 
praise God from Whom all blessings flow ! » 
Il est surprenant de constater aujourd'hui combien le temps et les 
circonstances peuvent changer l'attitude des individus et la pensée publique 
relatives à un événement donné. En octobre 1966, le gouvernement Johnson 
avait créé la Commission Dorion chargée notamment d'étudier toute la 
question de l'intégrité du territoire québécois et en particulier celle de la 
frontière Québec-Terre-Neuve avant de donner son approbation à l'entente ; 
il hésitait donc à s'y engager alors que le premier ministre terre-neuvien 
faisait tout son possible pour amener à terme la transaction projetée. La 
situation est bien différente aujourd'hui ! 
En s'engageant dans cette transaction, Hydro-Québec obtenait un 
certain temps de répit sur le plan du financement. Ayant terminé Bersimis, 
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elle avait entrepris la construction du complexe Manicouagan-Outardes, un 
projet de grande envergure qui exigeait des capitaux considérables pour en 
défrayer le coût. Par contre, en suspendant durant six (6) ans les travaux de 
construction de la centrale Outardes 2 et en retardant de quelques années la 
mise en chantier de Manie 3, Hydro-Québec aura plus tard à faire face à des 
coûts additionnels d'au-delà de 70 millions de dollars. Pour la même raison, 
les travaux de la Baie James sont reportés à une période durant laquelle l'on 
voit les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux et les taux d'intérêt 
augmenter de façon vertigineuse comme résultat de la stratégie de l'OPEP, 
de sorte que le complexe La Grande, à 15 milliards de dollars, coûtera au 
moins 8 milliards de dollars plus cher qu'il n'aurait coûté s'il avait été 
entrepris au début des années 60. 
4. Négociation des termes du contrat d'achat d'énergie 
Dès le début de 1967, les deux parties à la lettre d'intention forment un 
comité conjoint chargé de rédiger le texte du contrat définitif. J'ai été assigné 
par Hydro-Québec à ce comité. Nous nous mettons à l'œuvre et rédigeons un 
premier projet qui contenait une modification majeure avec la lettre 
d'intention. Là où cette dernière prévoyait l'installation de dix (10) unités 
dans la centrale pour une puissance installée de 4 500 mégawatts, les parties 
avaient entre-temps décidé que le débit du réservoir serait suffisant pour 
installer un onzième groupe, augmentant de cette façon la puissance installée 
à quelque 5 000 mégawatts. Évidemment, le coût estimé des installations est 
passé de 723 millions de dollars à 751 millions de dollars. 
Au premier projet succède un deuxième, puis un troisième et ainsi de 
suite parce que les conditions de la transaction changeaient à mesure que le 
temps avançait. Il était devenu plus difficile d'obtenir des fonds sur le 
marché des capitaux et les taux d'intérêt augmentaient considérablement. De 
plus, alors qu'il avait été prévu auparavant qu'une proportion importante de 
la production de Churchill Falls serait vendue aux Américains, ces derniers 
indiquèrent qu'ils n'étaient plus intéressés parce que l'énergie nucléaire leur 
paraissait moins coûteuse. A ce moment, les manufacturiers d'installations 
nucléaires attiraient les producteurs en leur garantissant de l'énergie à 4 mills 
le kilowattheure. Ces ventes d'énergie de Churchill Falls aux Américains 
auraient produit les dollars U.S. nécessaires au service de la dette. Sans 
ventes aux États-Unis, nous avions le problème du risque du change. 
Les prêteurs américains exigèrent dès lors que les avances ou garanties 
d'Hydro-Québec pour la construction du projet ne soient plus limitées à 109 
millions de dollars et que les dispositions take or pay demeurent en vigueur 
jusqu'au remboursement des emprunts et non pas seulement pendant vingt-
cinq (25) ans. 
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Il fallut donc, à partir du début de l'année 1967 jusqu'à l'automne 1968, 
négocier de nouvelles clauses pour le contrat et ce n'est qu'au dix-neuvième 
projet que les parties se dirent satisfaites des dispositions qu'il contenait. Il 
fallut également négocier et rédiger les contrats et documents financiers 
requis pour protéger les mises de fonds par Hydro-Québec et les autres 
prêteurs. 
Parce que les prêteurs américains exigeaient, avant d'avancer les 550 
millions de dollars en première hypothèque, que CFLCo augmente sa mise 
à au moins 1/3 de ce montant, Hydro-Québec dut souscrire pour 15 millions 
de dollars d'actions de CFLCo, ce qui augmenta son pourcentage à 25,7%. 
Elle exigea au moment de cette souscription que CFLCo adopte un 
règlement, le règlement 13, qui empêchait CFLCo de s'intéresser à tout autre 
projet que celui de la réalisation des installations de Churchill Falls, à moins 
d'avoir obtenu le consentement préalable des détenteurs d'au moins 75% des 
actions émises. 
Au cours du mois de juillet 1968, Hydro-Québec et CFLCo font face à 
une impasse au sujet du financement du projet qui menace de mettre fin aux 
négociations. CFLCo, pour financer son projet, devait lancer un emprunt 
secondaire sur le marché canadien pour les 100 millions de dollars par la 
vente de blocs d'obligations et d'actions. Hydro-Québec demandait d'être 
compensée par des actions de CFLCo si elle était appelée à avancer des 
sommes pour la construction du projet. Pour résoudre l'impasse, Hydro-
Québec consentit à avancer les 100 millions de dollars à CFLCo aux 
conditions suivantes : 
1. Pour chaque 1000$ avancé, Hydro-Québec recevra une obligation 
de CFLCo au montant de 1 000$ comportant hypothèque générale 
et dix (10) actions de CFLCo; 
2. CFLCo devra avoir obtenu des prêteurs américains et des banques 
des lettres d'engagement indiquant leur consentement à prêter à 
CFLCo un montant totalisant au moins 515 millions de dollars; 
3. CFLCo s'engage à exécuter un acte de fiducie en faveur du Trust 
Général du Canada rédigé par les procureurs d'Hydro-Québec ; 
4. CFLCo s'engage à signer avec Hydro-Québec un contrat d'achat 
d'énergie conforme au projet annexé ; 
5. Brinco devra s'engager dans un Voting Trust Agreement avec le Trust 
Général du Canada auquel interviendra Hydro-Québec, en vertu 
duquel Brinco déposera auprès du Trust Général du Canada suffi-
samment d'actions de CFLCo pour constituer avec celles détenues 
par Hydro-Québec (Shawinigan) 50,1% du capital-actions émis de 
CFLCo de façon à protéger Hydro-Québec en cas de défaut de la 
part de CFLCo. 
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Hydro-Québec avança les 100 millions de dollars à CFLCo au cours de 
la fin de 1968 et du début de 1969 et acquit ainsi 34,2% des actions émises de 
CFLCo. En mai 1969, les documents sont finalisés et le 12 de ce mois le 
contrat d'achat d'énergie est signé entre Hydro-Québec et CFLCo. 
Ce contrat prévoit notamment la vente par CFLCo et l'achat par 
Hydro-Québec de la totalité de la production à Churchill Falls, moins 225 
mégawatts pour Twin Falls et moins 300 mégawatts que CFLCo peut 
reprendre sur avis préalable de trois (3) ans pour revente en dehors du 
Québec pour un terme de quarante-quatre (44) ans à compter de la date de la 
première livraison commerciale ou de quarante (40) ans à compter de la date 
de parachèvement de la centrale. 
Le prix par kilowattheure varie selon les années. Il est en moyenne un 
peu plus que 3 mills si l'on tient compte du correctif pour l'ajuster selon le 
coût définitif de construction. Pour les 31,5 milliards de kilowattheures par 
année, Hydro-Québec doit payer environ 96 millions de dollars durant les 
premiers quarante (40) ans et 63 millions de dollars par la suite. 
Après le premier terme, le contrat se renouvelle automatiquement pour 
un second terme de vingt-cinq (25) ans à un prix réduit à 2 mills le 
kilowattheure, vu que les emprunts auront été remboursés. 
Le prix est payable chaque mois en deux tranches, la première étant le 
produit de 1/12 de la base annuelle de 31,5 milliards de kilowattheures 
multiplié par 2/3 du tarif et la deuxième étant le produit du nombre de 
kilowattheures livrés ou mis à la disposition d'Hydro-Québec durant le mois 
multiplié par 1/3 du tarif. 
La première tranche est toujours payable, que l'électricité soit livrée ou 
non, même si CFLCo en est empêchée par force majeure. Toutefois, le 
contrat prévoit un ajustement basé sur les quantités d'énergie provenant des 
débits de la rivière après les huit premières années et tous les quatre ans par 
la suite. 
Hydro-Québec obtient le contrôle des débits du réservoir mais elle doit 
payer pour l'eau qui doit être déversée si le réservoir devient trop plein. Elle 
assume les coûts d'intérêt des emprunts de CFLCo au-delà de 51/2% pour les 
bons portant première hypothèque (émis à VU% pour les 500 millions de 
dollars U.S. et à 7 7/8% pour les 50 millions de dollars canadiens), et au-delà 
de 6% pour les autres (émis à 7% pour les 100 millions de dollars prêtés par 
Hydro-Québec et à des taux variables selon le taux préférentiel des banques 
pour les emprunts de banque). Hydro-Québec est appelée à payer jusqu'à 14 
millions de dollars par année à ce compte. Elle participe de plus aux risques 
du change. 
Hydro-Québec s'engage pendant le terme du contrat à avancer à 
CFLCo les sommes nécessaires pour le service de la dette et pour le fonds de 
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roulement requis pour les opérations si CFLCo est incapable de les fournir. 
Elle s'engage également à avancer à CFLCo toutes sommes requises pour 
terminer la construction du projet si CFLCo était incapable de les fournir 
elle-même. 
Pour ces avances, s'il en est, Hydro-Québec doit recevoir des debentures 
et des actions du capital-actions de CFLCo, une debenture de 1 000$ et dix 
(10) actions pour chaque 1 000 $ avancé pour la construction du projet et une 
debenture de 1 000$ et cinq (5) actions pour chaque 1 000$ avancé pour le 
service de la dette et pour le fonds de roulement de CFLCo. 
Le contrat spécifie qu'il est régi par les lois du Québec et que seuls les 
tribunaux du district judiciaire de Montréal et la Cour suprême du Canada, 
lorsqu'il y aura appel, auront juridiction pour adjuger de tous litiges entre les 
parties. 
Après la signature du contrat d'achat d'énergie, les parties exécutent les 
contrats ancillaires : 
1. Le Voting Trust Agreement n° 2 entre Brinco, le Trust Général du 
Canada et Hydro-Québec ; 
2. Le Bond Purchase Agreement entre CFLCo et les acheteurs des 
obligations de CFLCo portant première hypothèque ; 
3. Le First Mortgage Trust Deed entre CFLCo et le Royal Trust auquel 
interviennent Hydro-Québec et le Gouvernement de Terre-Neuve ; 
4. Le Financial Agreement entre le Gouvernement de Terre-Neuve et le 
Royal Trust ; 
5. Le Taxation Trust Agreement entre le Gouvernement de Terre-
Neuve, CFLCo et le Royal Trust; 
6. Le Bank Loan Agreement entre CFLCo et le Consortium de banques ; 
et 
7. Le Debenture Agreement entre CFLCo et le Trust Général du 
Canada. 
5. La construction et le parachèvement du projet 
Suite à la signature des contrats mentionnés ci-haut, CFLCo poursuit la 
construction du projet qui commence à produire de l'énergie à la fin de 1971, 
la quantité allant en augmentant au fur et à mesure de l'addition des 
machines jusqu'en 1975 où la dernière fut installée. 
Une cérémonie d'ouverture grandiose eut lieu en juin 1972. Le gouver-
nement conservateur Moores avait pris le pouvoir remplaçant celui de 
Smallwood. C'est au cours du discours prononcé par le premier ministre 
Moores que l'on constate pour la première fois un changement d'attitude 
concernant la transaction Churchill Falls. 
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On se rappelle les événements qui ont conduit à la formation de l'OPEP 
et la mise en demeure adressée par cette dernière aux consommateurs des 
produits pétroliers, les hausses subites des prix pour ces produits venant du 
Moyen-Orient et des autres pays producteurs. Ces hausses de prix du pétrole 
devaient avoir un effet direct sur les autres formes d'énergie en créant une 
escalade des coûts de la main-d'œuvre et des matériaux. 
Moores annonça donc qu'il était bien satisfait des progrès de la 
construction du projet mais que le bail concédé à CFLCo contenait des 
conditions beaucoup trop avantageuses pour CFLCo et que jamais les forces 
hydrauliques de Gull Island, sur lesquelles Brinco détenait une option, ne 
seraient concédées à de telles conditions. 
Brinco avait essayé de trouver un acheteur pour l'énergie de Gull Island, 
mais sans succès. Hydro-Québec ne pouvait pas absorber les quantités 
d'énergie prévues. Brinco avait également tenté de développer un projet 
d'enrichissement de l'uranium sans trouver de preneur. Elle avait formé une 
compagnie à charte fédérale pour le développement de Gull appelée Gull 
Island Power Company Limited, dont elle détenait toutes les actions. 
En 1974, devant le manque de succès de Brinco et la montée des prix du 
pétrole, le Gouvernement de Terre-Neuve, sur la proposition de son ministre 
de l'Énergie qui était alors John Crosbie, décide de reprendre les droits que 
détenait Brinco sur Gull Island et Muskrat Falls en les achetant. Il fait donc 
une offre à Brinco d'acquérir les actions que cette dernière détenait, non pas 
seulement dans Gull Island Power Company Limited, mais aussi dans 
CFLCo, dans le but présumément d'acquérir le contrôle de toute la 
production d'énergie électrique au Labrador. La transaction s'effectue pour 
un prix d'environ 160 millions de dollars. 
Après avoir acquis Gull, Terre-Neuve fait poursuivre les études par des 
consortiums d'ingénieurs et obtient une promesse d'aide financière du 
Gouvernement fédéral. Les ingénieurs produisent un rapport qui recom-
mande le développement de Gull Island. Cependant, les coûts de cons-
truction de la centrale et de la ligne de transport ont grimpé de 1,1 milliards à 
2,3 milliards de dollars. 
L'année 1976 fut une année très significative pour ce dossier. D'abord, 
n'ayant pu financer le projet de Gull, Terre-Neuve est obligée de retarder 
l'échéancier du projet et elle demande, par l'intermédiaire de Newfoundland 
and Labrador Hydro (corporation de la couronne comme Hydro-Québec), à 
Hydro-Québec de lui fournir 600 mégawatts de Churchill Falls en plus de la 
recapture de 300 mégawatts prévue au contrat (dont CFLCo avait déjà 
exercé son droit de rappel pour 100 mégawatts). Hydro-Québec répondit que 
cela lui serait possible, mais que le prix pour l'énergie devrait être celui du 
coût de remplacement des 600 mégawatts. 
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N'étant pas satisfait de cette réponse, Moores écrit au premier ministre 
Bourassa lui demandant de bien vouloir considérer de fournir 800 mégawatts 
à même la production de Churchill Falls au prix du contrat entre Hydro-
Québec et CFLCo et ce, commençant en l'année 1983 sinon son gouver-
nement serait obligé d'instituer des procédures légales qui pourraient 
s'avérer efficaces, ses conseillers légaux ayant trouvé une base d'action qu'ils 
considèrent valable. 
Ayant reçu une réponse négative à sa demande, le gouvernement 
Moores adopte, le 6 août 1976, un arrêté en conseil sommant CFLCo de 
fournir à Newfoundland and Labrador Hydro 800 mégawatts de puissance 
produits à même le versant supérieur de la rivière Churchill, à un facteur de 
charge de 90% commençant le 1er octobre 1983 à un prix non inférieur à celui 
prévu au contrat entre CFLCo et Hydro-Québec. 
Cette demande était basée sur la clause 2(e) de la partie 1 du bail 
concédé à CFLCo que j'ai mentionnée précédemment, le Gouvernement 
terre-neuvien déclarant qu'il avait fait faire une étude et que, sur la base de 
cette étude, il avait conclu que de la puissance et de l'énergie additionnelles 
seraient requises sur l'île à partir de 1983. 
CFLCo répond au ministre Crosbie, le 31 août 1976, que si les 800 
mégawatts doivent provenir de la production de Churchill Falls, cette 
énergie a été vendue à Hydro-Québec en vertu d'un contrat à long terme qui 
prévoit des pénalités pour défaut de fournir. CFLCo offre cependant de 
rechercher d'autres moyens de produire l'énergie désirée pour 1983. 
Le 1er septembre 1976 est déclaré comme étant la date de parachèvement 
de l'aménagement de Churchill Falls et le premier jour du terme de quarante 
(40) ans du contrat d'achat d'énergie. 
Terre-Neuve s'associe avec le Gouvernement fédéral pour former une 
nouvelle corporation, Lower Churchill Development Corporation, détenue 
à 51% par Terre-Neuve et à 49% par le Gouvernement fédéral pour étudier 
la possibilité de développer Gull Island et Muskrat Falls, d'une capacité 
conjointe d'environ 2 300 mégawatts. 
6. L'action devant les tribunaux de Terre-Neuve 
Le 13 septembre 1976, le procureur général de Terre-Neuve institue 
devant la Supreme Court de Terre-Neuve à St. John's une action contre 
CFLCo et Hydro-Québec demandant au tribunal de déclarer: 
1. que le demandeur a droit en vertu de la clause 2(e) de la partie 1 du 
bail de requérir 800 mégawatts d'électricité selon la demande 
contenue à l'arrêté en conseil ; 
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2. que le demandeur n'est pas empêché par les termes du Financial 
Agreement d'instituer cette action ; 
3. qu'en vertu de la partie 1 du bail et des articles 3 et 4 de la Loi en 
vertu de laquelle le bail a été émis, la première défenderesse doit 
accéder à la demande contenue à l'arrêté en conseil ; 
4. qu'en accédant à cette demande, la première défenderesse ne sera pas 
en défaut des garanties ou représentations contenues dans le Bond 
Purchase Agreement; 
5. qu'en accédant à cette demande, la première défenderesse ne sera pas 
en défaut des obligations qu'elle a assumées en vertu : 
a) du contrat d'achat d'énergie ; 
b) du Bond Purchase Agreement ; 
c) du First Mortgage Trust Deed; 
d) du General Mortgage Trust Deed; et 
e) du Debenture Indenture; 
6. que le contrat d'achat d'énergie est, selon ses termes, un contrat qui 
doit être substantiellement exécuté dans la province de Terre-Neuve ; 
7. les dépens en sa faveur et tout autre remède que le tribunal jugera à 
propos d'accorder. 
Dès qu'Hydro-Québec reçut signification de cette action, elle me donna 
mandat de m'occuper de la préparation et de la coordination de sa défense. 
Hydro-Québec considérait que cette réclamation pouvait avoir de sérieuses 
conséquences pour elle, à savoir un coût de remplacement de plusieurs 
milliards de dollars et une fois la porte ouverte, qu'est-ce qui empêcherait 
Terre-Neuve de reprendre le reste par tranches au fur et à mesure de ses 
besoins? Parce que nous pouvions difficilement plaider nous-mêmes une 
cause de common law à Terre-Neuve, il nous fallait retenir les services 
d'avocats de common law aptes à protéger et faire valoir les droits d'Hydro-
Québec devant les tribunaux de Terre-Neuve. 
Nous avons donc mis sur pied une équipe de juristes pour planifier les 
aspects légaux et prendre en main la défense d'Hydro-Québec et une équipe 
technique composée d'experts dans les divers domaines impliqués venant de 
l'intérieur et de l'extérieur d'Hydro-Québec pour fournir aux avocats les 
informations requises et pour servir de témoins au moment de l'audition de 
la cause. 
Il fut décidé dès le début qu'Hydro-Québec ne devait pas comparaître 
formellement à l'action parce qu'une comparution devant un tribunal de 
common law équivaudrait à une reconnaissance de la juridiction du tribunal, 
contrairement à la pratique au Québec où l'on peut comparaître sous toute 
réserve que de droit. 
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Donc, sans comparaître, nos procureurs ont adressé une requête à la 
Supreme Court demandant l'autorisation d'interroger le procureur général 
de Terre-Neuve sur les allégués de l'affidavit qu'il avait produit pour obtenir 
la permission du Tribunal de signifier l'action à Hydro-Québec en dehors de 
Terre-Neuve. Cette requête demandait également que soient radiés des 
conclusions de la demande les paragraphes se rapportant au contrat d'achat 
d'énergie et aux documents financiers. 
Le juge Noël Goodridge entendit cette requête et la rejeta en se basant 
sur les règles de procédure qui font partie des statuts de Terre-Neuve. 
Apparemment, un affiant ne peut être questionné postérieurement à tout 
ordre de la Cour basé sur l'affidavit qu'il a donné. Quant aux conclusions de 
l'action contre le contrat d'achat d'énergie et les documents financiers, le 
juge, dans deux jugements fort élaborés, en est arrivé à la conclusion que le 
forum conveniens était situé à Terre-Neuve nonobstant la clause privative du 
contrat d'achat d'énergie vu que tout le problème était si étroitement relié 
dans son ensemble et il refusa de faire droit à notre demande. 
Nous sommes donc allés en appel de cette décision devant la Cour 
d'appel de Terre-Neuve, laquelle a maintenu la décision du juge Goodridge, 
en statuant qu'Hydro-Québec était une necessary and proper party à la cause. 
Dans son jugement, la Cour d'appel avait toutefois mentionné qu'une partie 
ne pouvait demander que la déclaration du demandeur soit amendée ou que 
des paragraphes en soient radiés si telle partie n'avait pas encore comparu au 
dossier avant de faire cette demande. 
Nous avons adressé une requête à la Cour suprême du Canada pour 
permission d'en appeler de ce jugement mais la Cour suprême nous a refusé 
cette permission. 
Sur la base de \'obiter dictum contenu au jugement de la Cour d'appel, 
Hydro-Québec comparut donc au dossier de la Supreme Court à Terre-
Neuve et adressa une requête au Tribunal demandant à nouveau que soient 
radiées de l'action les conclusions contre le contrat d'achat d'énergie et les 
documents financiers. 
Cette fois, la Cour jugea en notre faveur et c'était au tour du procureur 
général de Terre-Neuve de s'adresser à la Cour d'appel pour tenter de faire 
renverser ce jugement. Cette tentative fut sans succès, la Cour d'appel 
maintenant le jugement rendu par le Tribunal inférieur. 
Suite à cette décision, CFLCo et Hydro-Québec produisirent leurs 
défenses. Les sociétés Royal Trust et Trust Général du Canada furent 
également assignées au dossier par le demandeur. 
En bref, Hydro-Québec plaide qu'elle est devenue partie à la lettre 
d'intention et au contrat d'achat d'énergie avec la connaissance et le plein 
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consentement du Gouvernement de Terre-Neuve et que les dispositions 
contenues à ces documents concernant la recapture de 300 mégawatts y ont 
été introduites pour satisfaire à toute demande que pouvait faire le Gouver-
nement de Terre-Neuve en vertu de la clause 2(e) de la partie 1 du bail. 
Elle plaide également que, par les nombreux gestes qu'il a posés et les 
documents qu'il a signés relativement à cette transaction, le Gouvernement 
de Terre-Neuve ne peut faire une telle demande à CFLCo, puisqu'il s'agit ici 
de Xestoppel, moyen de défense reconnu en droit anglais. Hydro-Québec fait 
valoir aussi qu'elle n'accepte pas l'allégué de la demande selon laquelle le 
transport d'électricité du Labrador jusqu'à l'île de Terre-Neuve serait 
feasible and economic. 
Elle plaide de plus que le demandeur n'a pas le droit de représenter, et le 
tribunal de Terre-Neuve de décider, que la demande du Gouvernement 
constitue force majeure ou un implied term relativement au contrat 
d'achat d'énergie puisque seuls les tribunaux du Québec peuvent en décider. 
L'argument principal utilisé par CFLCo en défense est que cela ne serait 
pas économique ni faisable pour CFLCo de fournir l'énergie à Terre-Neuve 
puisque CFLCo serait alors passible de dommages envers Hydro-Québec 
pour défaut de produire les 800 mégawatts. 
L'audition de la cause a commencé le 25 mai 1981 devant le juge 
Goodridge. Le procureur de la demande, Me Charlker, a produit un grand 
nombre de témoins-experts dans le but de valider des études faites par les 
ingénieurs-conseils retenus par Gull Island Power et par Lower Churchill 
Development Corporation sur les possibilités de transporter des quantités 
d'énergie électrique du Labrador jusqu'à l'est de l'île de Terre-Neuve en 
passant sous le détroit de Belle-Isle, soit au moyen d'un tunnel, soit en 
déposant les câbles dans des tranchées creusées dans le roc du lit du détroit 
pour les protéger contre les icebergs qui, à certaines périodes de l'année, 
descendent le long de ce détroit. 
À l'ajournement pour les fêtes de Noël et du jour de l'An, le procureur 
du demandeur n'avait pas encore terminé sa preuve. Il a été déterminé par le 
juge que les témoins des parties devront avoir été entendus pour le début de 
juin 1982 et que les procureurs devront alors présenter leurs plaidoyers. 
7. L'action au Québec 
Nous avions décidé qu'il pourrait être avantageux pour Hydro-Québec 
de faire interpréter les effets de la demande de Terre-Neuve relativement aux 
termes de son contrat par les tribunaux du Québec. En conséquence, nous 
avons adressé à la Cour supérieure du district de Montréal une requête pour 
jugement déclaratoire en vertu des articles 453 et suivants du Code de 
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procédure civile demandant au tribunal de déclarer notamment que si 
CFLCo accédait à la demande qui lui a été adressée par le Gouvernement de 
Terre-Neuve, CFLCo serait en bris de son contrat avec Hydro-Québec. Cette 
requête a été signifiée à CFLCo comme intimée, et au procureur général de 
Terre-Neuve, au Royal Trust et au Trust Général du Canada comme mis-en-
cause. Une des conclusions de la requête voulait que tout jugement à être 
rendu soit opposable aux mis-en-cause. 
À cette requête, CFLCo répondit en produisant une requête proposant 
des moyens de non-recevabilité selon l'article 165 C.P.C., le premier de ces 
moyens étant qu'il n'existait aucune difficulté réelle entre CFLCo et Hydro-
Québec puis que CFLCo avait refusé d'accéder à la demande de Terre-
Neuve. Il s'agissait tout au plus d'une difficulté appréhendée. En second lieu, 
CFLCo plaidait qu'il y avait litispendance entre les parties vu l'action insti-
tuée à Terre-Neuve. 
De son côté, le procureur général de Terre-Neuve produisit une 
exception déclinatoire en vertu de laquelle il plaida que la couronne de 
Terre-Neuve ne pouvait être assignée au Québec en l'absence de tout texte 
législatif le permettant et, qu'en conséquence, il n'était pas soumis à la 
juridiction des tribunaux du Québec. 
L'honorable juge Paul Reeves entendit les parties au début d'août 1977 ; 
il accueillit en premier lieu l'exception déclinatoire du procureur général de 
Terre-Neuve pour ensuite se prononcer favorablement sur la requête de 
CFLCo et rejeter celle d'Hydro-Québec comme étant prématurée. 
Hydro-Québec interjetta appel à la Cour d'appel du Québec qui se 
prononça le 21 février 1980, renversant les jugements de la Cour supérieure 
et ordonnant que le dossier soit retourné à ce tribunal pour audition sur le 
fond. 
Le procureur général de Terre-Neuve et CFLCo demandèrent et 
obtinrent permission de la Cour suprême du Canada d'en appeler des 
jugements de la Cour d'appel. La cause a été plaidée au cours du mois 
d'octobre 1981 et la Cour suprême du Canada a pris l'affaire en délibéré. 
8. Le chapitre 40 des Statuts de Terre-Neuve, 1980 
En novembre 1980, le premier ministre Peckford déposa devant la 
Législature de Terre-Neuve le projet de loi numéro 85 intitulé The Upper 
Churchill Water Rights Reversion Act ayant pour objet d'annuler la Loi 
intitulée The Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited (Lease) Act, 1961 
en vertu de laquelle le bail fut accordé à CFLCo, de telle sorte que tous les 
droits que CFLCo détient sur le cours supérieur de la rivière Churchill 
seraient révoqués et les ouvrages hydroélectriques de cette dernière seraient 
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dévolus à Terre-Neuve. CFLCo deviendrait alors incapable de remplir ses 
obligations envers Hydro-Québec en vertu du contrat d'achat d'énergie. La 
Loi exige toutefois qu'un renvoi soit adressé à la Cour d'appel de Terre-
Neuve pour que cette dernière se prononce sur la compétence de la 
Législature de Terre-Neuve d'adopter une telle loi. Il y est aussi spécifié 
qu'elle n'entrera en vigueur qu'au moment déterminé par proclamation, 
lequel ne devra précéder le jour où tous les droits d'appel concernant le 
renvoi auront été épuisés ou seront expirés. 
Cette Loi prévoit que les créanciers garantis seront remboursés et que 
les actionnaires de CFLCo pourront être compensés pour la perte de valeur 
de leurs actions mais ne prévoit aucune compensation à CFLCo pour la 
perte de ses installations. 
Le premier ministre Peckford a promis aux créanciers de CLFCo de ne 
pas proclamer cette Loi avant de s'être assuré des disponibilités nécessaires 
pour les rembourser et avant que le jugement de la Cour d'appel n'ait été 
confirmé par la Cour suprême du Canada. 
La Cour d'appel de Terre-Neuve a entendu les procureurs du Gouver-
nement du Québec, CFLCo, Hydro-Québec, le Royal Trust et le Trust 
Général du Canada au cours du mois d'octobre l'an dernier et n'a pas encore 
rendu jugement.* 
L'effet immédiat de cette Loi, si elle était proclamée en vigueur, serait de 
mettre de côté le contrat d'achat d'énergie entre Hydro-Québec et CFLCo de 
sorte que le Gouvernement de Terre-Neuve serait en mesure d'exiger de 
nouveaux termes de vente. 
Pour Hydro-Québec, perdre 4 700 mégawatts aurait des conséquences 
assez sérieuses vu qu'il s'agit en fait d'environ un peu moins qu'un quart de 
sa puissance de base. Il faudrait évidemment qu'Hydro-Québec remplace 
cette puissance soit en modifiant son programme d'équipement, soit en 
négociant de nouveaux termes pour l'achat de la capacité de Churchill Falls 
sur une période suffisamment longue. Le remplacement de cette capacité 
voudrait dire une dépense additionnelle considérable pour Hydro-Québec. 
Que cette capacité soit remplacée ou que de nouveaux termes contractuels 
soient négociés pour la production de Churchill Falls, il en résulterait néces-
sairement une hausse de tarifs pour les abonnés d'Hydro-Québec. 
Conclusion 
J'ose croire que ces quelques commentaires auront suffi pour vous 
préciser l'ampleur du conflit qui existe présentement entre le Québec et 
Terre-Neuve. 
1
 Note de l'éditeur: jugement a été rendu depuis en faveur de Terre-Neuve et l'affaire est en 
appel devant la Cour suprême du Canada. 
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Terre-Neuve a choisi le moyen des tribunaux pour tenter de le régler, un 
moyen qui exige de fortes dépenses d'énergie, de ressources et de temps. 
C'est un procédé énormément long. L'on dit souvent que le pire règlement 
vaut mieux que le meilleur procès. 
Il y a eu plusieurs tentatives de négociations de ce litige depuis 1976.11 y 
eut en premier lieu formation en 1977 d'un comité des ministres de l'Energie 
des deux provinces dont le mandat était d'étudier les ressources hydro-
électriques communes, propres à constituer des sources d'énergie électrique. 
Malheureusement, ce comité n'a siégé que quelques mois et a été dissout sans 
avoir formulé de rapport définitif. 
Il y eut ensuite plusieurs rencontres entre les premiers ministres 
concernés, principalement à l'occasion des réunions des premiers ministres 
des provinces de l'Est et des gouvernements des Etats de la Nouvelle-
Angleterre. 
Le Québec proposait de discuter de façon globale des diverses questions 
énergétiques intéressant les deux provinces, soit l'aménagement des forces 
hydrauliques du versant inférieur de la rivière Churchill et des rivières de la 
Basse-Côte-Nord qui prennent leurs sources au Labrador, l'accès par Terre-
Neuve à des quantités en provenance des chutes Churchill, l'exportation 
d'énergie hydroélectrique aux États-Unis et certains problèmes relatifs au 
contrat d'achat d'énergie des chutes Churchill. 
Plusieurs offres dans ce sens ont été faites au Gouvernement terre-
neuvien au cours de ces dernières années mais elles n'ont pas réussi à susciter 
d'intérêt. De son côté, Terre-Neuve insiste sur le fait que toute négociation 
ne pourra se faire que lorsque le Québec aura consenti à réouvrir son contrat 
avec CFLCo pour permettre à Terre-Neuve d'avoir accès aux 800 mégawatts 
qui font l'objet de l'action en cours et pour renégocier à la hausse le prix 
d'achat de l'énergie. 
Récemment, le Gouvernement fédéral ajouta au nœud gordien que 
constitue ce dossier par le dépôt d'un projet de loi qui permettrait à une 
province d'exproprier un droit de passage à travers une autre pour le 
transport de l'énergie électrique. 
Espérons que les deux parties en lice puissent trouver une formule qui 
leur permettra d'entreprendre des discussions dans le but de rechercher une 
solution mutuellement acceptable. 
